


CAMBIO DE CRONOGRAMA

De Acuerdo al Cronograma establecido del proceso de contratación para la Alianza Estratégica en la fila Cuarta ENTREGA DE OFERTAS, es del 12 al 15 de Agosto del presente año y en virtud del Decreto Ejecutivo 858 de la presidencia expedido el 28 de diciembre de 2015, que establece el calendario de feriados nacionales obligatorios, recuperables, traslados y puentes para el sector público en el cuál El feriado del miércoles 10 de Agosto- Primer Grito de la Independencia, se traslada al viernes 12 (no recuperable), por lo que el Plazo para la Entrega de Ofertas se extiende un día más es decir hasta el 16 de Agosto de 2016, quedando el cronograma de la siguiente manera:

Nombre de tarea	DURACIÓN EN DIAS CALENDARIO	FECHAN DE INICIO	FECHAN DE FINALIZACIÓN	HORA	
Publicación y Entrega de pliegos a operadores de lista corta y preparación de ofertas	35 días	23-jun-16	27-jul-16	8:00:00	17:00:00
Período de preguntas	7 días	28-jul-16	03-ago-16	8:00:00	17:00:00
Período de aclaraciones	8 días	04-ago-16	11-ago-16	8:00:00	17:00:00
Entrega de Ofertas	2 días	15-ago-16	16-ago-16	8:00:00	17:00:00
Fecha límite para verificación de requisitos mínimos o habilitación de los oferentes	9 días	17-ago-16	25-ago-16	8:00:00	17:00:00
Convalidación de errores	7 días	26-ago-16	01-sep-16	8:00:00	17:00:00
Fecha límite de calificación	15 días	02-sep-16	16-sep-16	8:00:00	17:00:00
Fecha estimada de Adjudicación (Aprobacion del Directorio EPMT-SD)	7 días	17-sep-16	23-sep-16	-	-
Negociación y firma del contrato de implementación del Sistema de Revisión Técnica Vehicular	15 días	24-sep-16	08-oct-16	-	-
Preparación de Términos de Referencia para la contratación de la Plataforma de Supervisión y Control de la Revisión Técnica Vehicular	17 días	09-oct-16	25-oct-16	-	-
Contratación de la implementación de la plataforma de Revisión Técnica Vehicular (llave en mano, hardware y software)	19 días	26-oct-16	13-nov-16	-	-
Construcción de CRTV	78 días	09-oct-16	25-dic-16	-	-
Presentación de orden de compra e importación de equipamiento de RTV	8 días	09-oct-16	16-oct-16	-	-
Construcción e importación de equipamiento de RTV	70 días	17-oct-16	25-dic-16	-	-
Instalación del equipamiento de RTV	6 días	26-dic-16	31-dic-16	-	-
Fiscalización de obras de CRTV	84 días	09-oct-16	31-dic-16	-	-
Fiscalización de equipamiento de RTV	77 días	16-oct-16	31-dic-16	-	-
Pruebas de operatividad de la planta de RTV	5 días	01-ene-17	05-ene-17	-	-
Evaluación y certificación de la planta por parte de ANT	25 días	06-ene-17	30-ene-17	-	-
Revisión y ajuste del Instructivo de Revisión Técnica Vehicular en base a los resultados de la fase de pruebas	7 días	06-ene-17	12-ene-17	-	-
Aprobación de Instructivo por parte de Gerencia General	7 días	13-ene-17	19-ene-17	-	-
Inauguración del CRTV	1 días	30-ene-17	30-ene-17	-	-
Preparación de Pliegos para adquisición de adhesivos probatorios de RTV	6 días	23-jun-16	28-jun-16	-	-
Preparación, Conocimiento y al Directorio de la EPMT-SD, de tasas del control en vía pública y tasas de RTV	11 días	13-jun-16	23-jun-16	-	-
Aprobación de Ordenanza de control y tasas de RTV	57 días	24-jun-16	19-ago-16	-	-



Arq. Andrea Salazar

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICO ECONÓMICA